

문서번호	기획예산실-8821
2022. 07. 05. ()	業務報告

주무관	미래전략담당	기획예산실장
천수현	김경하	전결 2022. 7. 5. 박득선
협조	계약관리담당	이동욱

# 2022년 주민배심원 구성 및 운영 계획

## 주민배심원단 구성 및 운영계획

### □ 목 적

- 공약실천계획 수립 시 주민배심원단을 구성·운영하여 주민의 입장에서 공약을 검증하여 공약 실천의 투명성을 확보하고 실행력을 높이고자 함

### □ 운영개요

- 운영방법 : 전문기관 위탁
- 기간/대상 : 2022. 7. ~ 9.(3개월간)/18세 이상 울주군민 35명
- 모집방법 : 성·나이·지역을 고려한 무작위 선정(ARS), 전화면접
- 소요예산 : 23백만원(군비/참석수당 7, 행사운영비 16)

### □ 향후계획

- 주민배심원 모집 및 구성 : 7월중순 한
- 배심원 회의(3차) : 7~9월
- 배심원 권고안 접수, 검토, 반영 : 9월
- 공약실천계획 확정 : 9월말

**울 주 군**  
**[기획예산실]**

# 민선8기 공약실천계획 수립을 위한 주민배심원단 구성 및 운영계획

민선8기 공약실천계획 수립 시 주민배심원을 구성·운영하여 주민의 입장에서 공약을 검증하여 공약 실천의 투명성을 확보하고 실행력을 높여 신뢰받는 군정을 실현하고자 함

## I 추진개요

○ 추진근거 : 울산광역시 울주군 공약사항 관리 지침 제4조, 제8조

제4조(실천계획 수립) ④ 주관부서의 장은 공약사항의 적정성, 실현가능성, 투자재원의 조달가능성 등을 검토하여 공약사항 실천계획을 수립하여야 한다.

제8조(평가 및 환류) ④ 총괄부서의 장은 객관적이고 투명한 평가를 위하여 공약이행평가단을 구성·운영할 수 있다.


○ 추진방향

- 군수 공약사항에 대한 주민소통 통로를 제도적으로 만들어 주민의 의견을 수렴하고, 공약수립의 신뢰 및 공감대를 형성
- 공약 수립 방향을 주민과 함께 모색하고, 권고안의 수용결과를 공개하여 군정운영의 민주성과 투명성 확보

## II 운영개요

○ 운영방법 : 전문기관 위탁 운영

○ 운영절차



○ 운영기간 : 2022. 7. ~ 9.(3개월간)

○ 참여대상 : 만 18세 이상의 울주군민 35명

○ 모집방법 : 성·나이·지역별 인구비례에 의거 무작위 선정(ARS), 전화면접

- 주요내용 : 주민 대표를 통해 공약실천계획 수립 및 공약 확정
  - 배심원 교육, 분임 토의, 현장 조사를 거쳐 공약사업의 적정성 및 타당성 심의, 개선 아이디어 제시
- 소요예산 : 23백만원(군비)
  - 참석수당 : 70,000원×35명×3회 = 7백만원
  - 행사운영비 : 16백만원(총3회 교육 및 회의, 인건비, 인쇄비 등)

### Ⅲ 세부 운영계획

#### ① 주민배심원단 구성

- 주 관 : 전문기관
- 모집대상
  - 울주군에 주민등록이 되어 있는 만 18세 이상의 사람
  - 울주군에 사업장 주소를 두고 있는 사업장에 근무하는 사람
  - 울주군에 주소를 두고 있는 학교에 재학 중인 사람
- 모집인원 : 35명(선발 상황에 따라 예비인원 추가 선발 가능)
- 모집방법 : ARS(1차), 전화 면접(2차)
  - 1차 : ARS를 통하여 성, 나이, 지역을 고려한 무작위 추출 및 배심원단 참여 희망자 조사
  - 2차 : 주민배심원 참여 의사를 밝힌 주민을 대상으로 이해도, 참여도 등의 기준으로 전화 면접을 통해 최종 선발

#### ② 주민배심원단 운영

- 주민배심원 1차 회의
  - 일시/장소 : 2022. 7월 중/울주군청
  - 내 용 : 주민배심원 위촉장 수여, 기초 교육 및 분임 구성
- 주민배심원 2차 회의
  - 일시/장소 : 2022. 8월 중/울주군청
  - 내 용 : 주민배심원 심화 교육, 안건 설명회, 분임 토의
    - 주민배심원의 역할 등 심화 교육
    - 공약 담당부서가 공약사업 현황 및 실천계획 등 설명
    - 설명 후 분임별 촉진자가 참여하여 토의 진행

□ 주민배심원 3차 회의

○ 일시/장소 : 2022. 8월 중/울주군청

○ 내 용 : 분임별 심의 결과에 대한 최종 회의 및 결정

- 심의안건에 대한 분임별 회의 결과 도출(합의방식 또는 다수결방식)

- 분임별 토의 결과 보고 후 투표로 수용 여부 결정

③ 최종 결과보고 및 공약실천계획 확정

○ 최종 결과보고서·권고안 요약문 작성 제출(배심원단)

○ 배심원단 권고안 및 수용 여부 홈페이지 공개(울주군)

○ 공약 실천계획 확정(울주군)

## IV 추진일정

○ 주민배심원 운영 전문기관 위탁계약 체결 : 2022. 7.

○ 주민배심원 모집 및 구성 : 2022. 7.

○ 주민배심원 1차 회의(교육 및 분임구성) : 2022. 7월 중

○ 주민배심원 2차 회의(공약설명회 및 질의응답) : 2022. 8월 중

○ 주민배심원 3차 회의(분임토의 및 전체회의) : 2022. 8월 중

○ 공약실천계획 확정 및 권고안 수용여부 홈페이지 공개 : 2022. 9.

## V 행정사항

○ 주민배심원 운영 전문기관 위탁계약 체결 : 회계정보과

○ 주민배심원 위촉 및 회의 준비(자료집, 회의장 등) : 기획예산실

○ 공약사업 설명 및 질의응답 : 해당부서

- 2차 회의 시 공약사업 부서장(또는 담당) 직접 설명

○ 주민배심원 권고안 수용여부 홈페이지 공개 협조 : 회계정보과