

홍보대책 (유/무)

보도자료 (유/무)

문서번호	기획예산실 -14523
2023. 8. 29.	業務報告

주무관	미래전략팀장	기획예산실장
변종현	김경하	전결 2023. 8. 29. 박득선
협조	계약관리팀장	정태

내 삶에 스며드는 행복 울주

2023년 공약 주민배심원 구성 및 운영계획

□ 목 적

- 공약사업에 대한 군민과의 소통 통로를 제도적으로 만들어 군민들로부터 직접 평가받고, 공약 이행의 신뢰성 확보
- 공약 이행 상황을 공유하고 군민을 위한 정책방안을 모색하여 군정 운영의 투명성 확보

□ 운영개요

- 기간/대상 : 2023. 9. ~ 11.(3개월간)/18세 이상 울주군민 35명
- 운영방법 : 전문기관 위탁
- 모집방법 : 성·나이·지역을 고려한 무작위 선정(ARS), 전화면접
※ 2022년 구성된 주민배심원 재참여 의사 확인 후 부족한원에 한해 모집
- 소요예산 : 23백만원(군비/참석수당 7, 행사운영비 16)

□ 향후계획

- 주민배심원 모집 및 구성 : 9월중순
- 배심원 회의(1~3차) : 10~11월
- 배심원 권고안 접수·검토·반영 : 12월한



울 주 군
[기획예산실]

2023년 공약 주민배심원 구성 및 운영계획

민선8기 공약사업 추진 관련 주민배심원을 구성·운영하여 군민의 입장에서 공약사업의 이행도에 대해 직접 평가받고, 군민을 위한 정책 방안을 함께 모색하여 행정의 신뢰성 및 투명성 확보

I 추진개요

- 추진근거 : 「울산광역시 울주군 공약사항 관리지침」 제8조

제8조(평가 및 환류) ① 총괄부서의 장은 객관적이고 투명한 평가를 위하여 공약이행평가단을 구성·운영할 수 있다.

- 추진방향

- 민선8기 군수 공약사항에 대한 군민과의 소통 통로를 제도적으로 운영하여 군민의 의견을 수렴하고, 공약 이행의 신뢰 및 공감대 형성
- 공약수행을 위한 최적은 정책방안을 군민과 함께 모색하고, 권고안의 수용결과를 공개하여 군정 운영의 민주성 및 투명성 확보

II 운영개요

- 운영방법 : 전문기관 위탁 운영

- 운영절차



- 운영기간 : 2023. 9. ~ 11.(3개월간)

- 모집대상 : 18세 이상의 울주군민 35명

- 모집방법 : 성·나이·지역을 고려한 무작위 선정(ARS), 전화면접

※ 공약평가의 연속성을 위하여 2022년 모집된 주민배심원을 대상으로 재참여 의사 확인 후 부족인원에 대해 무작지 선정으로 충원

- 주요내용 : 공약이행상황 공유, 평가, 제안

- 배심원 교육, 분임 토의, 현장 조사를 거쳐 공약사업의 이행을 제고

- 소요예산 : 23백만원(군비)
 - 참석수당 : 70천원x35명x3회 = 7백만원
 - 행사운영비 : 16백만원(총 3회 교육 및 회의, 인건비, 인쇄비 등)

Ⅲ 세부 운영계획

□ 주민배심원 구성

- 주 관 : 전문기관
- 모집대상
 - 울주군에 주민등록이 되어있는 18세 이상의 사람
 - 울주군에 사업장 주소를 두고 있는 사업장에 근무하는 사람
 - 울주군에 주소를 두고 있는 학교에 재학중인 사람
- 모집인원 : 35명(선발 상황에 따라 예비인원 추가 선발 가능)
 - 1차 : 2022년 주민배심원으로 구성된 위원에 재참여 의사 확인
 - 공약실천계획 수립 배심원 재참여를 통해 **공약 평가의 연속성 확보**
 - 2차 : 재참여를 원하지 않는 부족인원에 한해 ARS를 통하여 성, 나이, 지역을 고려한 무작위 추출 및 배심원 참여 희망자 조사
 - 3차 : 주민배심원 참여 의사를 밝힌 주민을 대상으로 이해도, 참여도 등의 기준으로 전화 면접을 통해 최종 선발

□ 주민배심원 운영

- 1차 회의
 - 일시/장소 : 2023. 10월중/군청 1층 문수홀
 - 내 용 : 신규 위촉 위원 위촉장 수여, 기초 교육 및 분임 구성
 - 2차 회의
 - 일시/장소 : 2023. 10월중/군청 1층 문수홀
 - 내 용 : 주민배심원 심화 교육, 안전 설명회, 분임 토의
 - 주민배심원의 역할 등 심화 교육
 - 공약 추진부서가 공약사업 현황 및 이행률 등 설명
 - 설명 후 분임별 촉진자*가 참여하여 토의 진행
- * 전문기관을 통해 선정된 인원

- 3차 회의
 - 일시/장소 : 2023. 11월중/군청 1층 문수홀
 - 내 용 : 분임별 심의 결과에 대한 최종 회의 및 결정
 - 심의안건에 대한 분임별 회의 결과 도출(합의방식 또는 다수결방식)
 - 분임별 토의 결과 보고 후 투표로 수용 여부 결정
- 최종 결과보고 및 공약 추진상황 공개
 - 최종 결과보고서 · 권고안 요약문 작성 제출(배심원)
 - 배심원 권고안 및 수용 여부 검토 및 반영(울주군)
 - 공약 추진상황 홈페이지 공개(울주군)

IV 추진일정

- 주민배심원 운영 전문기관 위탁 계약 체결 : 2023. 9.
- 주민배심원 모집 및 구성 : 2023. 9.
- 주민배심원 1·2차 회의 : 2023. 10월중
- 주민배심원 3차 회의 : 2023. 11월중
- 배심원 권고안 수용여부 및 추진상황 홈페이지 공개 : 2023. 12.

V 행정사항

- 주민배심원 운영 전문기관 위탁계약 체결 : 회계정보과
- 주민배심원 위촉 및 회의 준비 : 기획예산실
- 평가대상 공약사업 설명 및 질의응답 : 공약 추진부서
 - 2차 회의 시 공약사업 추진부서장(또는 팀장) 직접 설명
- 주민배심원 권고안 및 공약 추진상황 홈페이지 개편 협조 : 회계정보과

붙임 2022년 공약 주민배심원 위원 명단. 끝.